

Calendrier

Chronologie du Projet



1

Inscriptions des lycées

 10 août – 30 octobre 2026

 Lancement du concours, diffusion de l'appel à participation, inscriptions

 *Vacances de la Toussaint : 31 octobre – 8 novembre 2026*

Présentations en classe par MSF sur une crise oubliée

 5 octobre – 13 novembre 2026

 En présentiel, selon disponibilité des classes d'inscription

Création des projets par les groupes

 13 novembre 2026 – 5 février 2027

 Travail encadré dans les lycées pour élaborer un projet de campagne
Soutien possible par les équipes de MSF durant ce processus - rendre une fiche de projet au 19 décembre au plus tard

 Réalisation des supports de communication (affiches, vidéos, réseaux, etc.)

 *Vacances de fin d'année : 19 décembre 2026 - 3 janvier 2027*

2

3

Sélection des finalistes par le jury

 5 février – 19 février 2027

 Analyse des projets reçus et sélection des meilleurs

 *Carnaval : du 14 au 22 février 2026*

Ajustements et diffusion des campagnes

 22 février – 19 mars 2027

 **Analyse de la campagne :** rapport de diffusion et mesure de l'engagement

4

5

Réunion du jury & sélection du gagnant

 22 mars – 26 mars 2027

 *Vacances de Pâques : 27 mars - 11 avril*

6

Cérémonie de clôture

 Semaine du 12 avril 2027

Récapitulatif par période

Mois et étapes principales

CALL
TO
ACTION

AOÛT - OCT 2026

Inscriptions

OCT - NOV 2026

Présentations MSF & début du
travail des groupes

DEC 2026

Envoi de la fiche de projet
de campagne



JAN 2027

Création des campagnes
(2e intervention MSF)

FEV 2027

Sélection des finalistes
par le jury

MARS 2027

Ajustements & **diffusion**
des campagnes finalistes
Envoi de la fiche d'analyse
de la campagne

AVRIL 2027

Sélection du gagnant &
cérémonie de clôture
avant Pentecôte (semaine
du 12 avril)

